The Study of the Contract Award in Business Company by Hladík, Pavel
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV EKONOMIKY
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF ECONOMICS
STUDIE PRŮBĚHU ZAKÁZKY OBCHODNÍM
PODNIKEM
THE STUDY OF THE CONTRACT AWARD IN BUSINESS COMPANY
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS
AUTOR PRÁCE PAVEL HLADÍK
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE prof. Ing. MARIE JUROVÁ, CSc.
SUPERVISOR
BRNO 2015
Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2014/2015
Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Hladík Pavel
Ekonomika podniku (6208R020) 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:
Studie průběhu zakázky obchodním podnikem
v anglickém jazyce:
The Study of the Contract Award in Business Company
Pokyny pro vypracování:
Úvod
Popis podnikání ve vybrané firmě se zaměřením na:
- obchodní standard
- zákazníky
Cíle řešení 
Analýza současného stavu řízení průběhu zakázky 
Zhodnocení současných teoretických přístupů k řízení zakázky
Návrh průběhu zakázky dle požadavků zákazníka
Podmínky realizace a přínosy
Závěr 
Použitá literatura
Přílohy 
Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této
práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení
technického v Brně.
Seznam odborné literatury:
KOŠTURIAK, J. a J.CHAT. Inovace vaše konkurenční výhoda. Brno: Computer Press 2008,
164 s. ISBN 978-80-251- 1929-7.
PRAŽSKÁ,L., J.JINDRA a kol. Obchodní podnikání. 1. vyd. Praha: Management Press, 1997. 
880s. ISBN 80-85943-48-4.
TOMEK,G. a V.VÁVROVÁ. Výrobek a jeho úspěch na trhu. Praha:Grada Publishing 2001, 352
s. ISBN 80-247-0053-4.
VYTLAČIL,M., J.MAŠÍN a M. STANĚK. Podnik světové třídy. Liberec IPI 1997,276 s. ISBN
80-902235-1-6.
WÖHE,G. a E. KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C.H.Beck 2007,
928 s. ISBN 978-80-7179-897-2.
Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Marie Jurová, CSc.
Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015.
L.S.
_______________________________ _______________________________
doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
Ředitel ústavu Děkan fakulty
V Brně, dne 28.2.2015
  
Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zaměřuje na průběh zakázky v obchodním podniku Falco 
computer, s.r.o., který se zabývá instalací slaboproudých sítí a poskytování dalších IT 
služeb. 
Ve své práci se věnuji podrobné analýze současného stavu realizace zakázek ve 
středisku elektroinstalací, včetně všech procesů, které se zakázek týkají. Na základě 
analýzy současného stavu jsem zpracoval návrh, který vede k optimalizaci jednotlivých 
procesů a snížení nákladů. Dále vymezuji podmínky realizace a její přínosy. 
 
Abstract 
The bachelor thesis deals with the issue of contract award in business company Falco 
computer, s.r.o., which is providing low-voltage sites services and operating other IT 
services. 
In my bachelor thesis, I focuse on the analyzing of current status of contract 
award, including all sub-processes, which take part in order processing. I have made an 
improvement proposal, based on the results, which may lead to optimalization of every 
process and cost reduction. I also define requirements of realization and it’s benefits. 
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ÚVOD 
Technologické služby poskytované společností Falco computer, s.r.o. jsou zajímavým 
obchodním artiklem, jelikož se toto odvětví v současnosti vyvíjí ohromným tempem 
kupředu. Zákazníci z řad podnikatelů i běžných spotřebitelů požadují sofistikovanější a 
automatizovanější systémy pro své budovy a jiné objekty, a tím poskytují podnikatelům 
prostor pro rozvoj svého podnikání.  
Společnost Falco computer je předním poskytovatelem IT a elektro služeb 
v regionu Velkého Meziříčí. Původně společnost pouze prodávala počítače a 
příslušenství. S rozmachem internetových obchodů, a s tím spojenou obrovskou 
konkurencí v oboru, rozšířili své portfolio o prodej další elektroniky a poskytovaní 
internetového připojení, weghostingu, serverhostingu a registraci domén.  V současné 
době je hlavním zdrojem aktivit oblast elektroinstalací, které se budu ve své práci 
podrobně věnovat.  
V této společnosti jsem absolvoval povinnou dvoutýdenní praxi a během 
posledních let jsem v ní také nárazově několikrát pracoval jako brigádník. Během svého 
působení ve firmě jsem se seznámil s každodenním provozem a díky ochotnému vedení 
jsem měl k dispozici všechny informace potřebné ke zpracování této práce. 
Práci jsem rozdělil do několika částí. První část se zabývá představením 
společnosti a popsáním jejích podnikatelských aktivit, včetně všech procesů, od 
zpracování dokumentace, až po záruční servis a doplňkové služby pro zákazníky. Ve 
druhé části poté podrobně analyzuji veškeré procesy potřebné k realizaci zakázky. Tyto 
informace poté slouží pro sestavení návrhu ke zlepšení procesů podniku, které 
představuji ve třetí, poslední části.  
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CÍLE PRÁCE 
Ve své bakalářské práci se budu věnovat studii průběhu zakázky ve společnosti Falco 
computer, s.r.o. Zaměřím se na podrobnou analýzu současného stavu, včetně všech 
procesů, které se zakázek týkají. 
 Mým hlavním cílem je zdokonalení procesů, vedoucích k realizaci zakázky, 
odstraněním zjištěných nedostatků a chyb během každého dílčího kroku realizace. 
 Optimalizaci budu směřovat nejprve na informační toky v rámci organizační 
struktury společnosti. Pokusím se navrhnout zlepšení komunikačních procesů, 
vedoucích k efektivnějšímu delegování povinností a pravomocí. Dalším cílem je 
zlepšení logistických procesů, jako je zajištění dostatečného množství materiálu 
k hladkému průběhu zakázek.  
Nakonec zvážím možnosti zavedení navrhnuté optimalizace z hlediska 
technického i finančního.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
1.1 Organizační struktura 
Každá organizace potřebuje ke svému chodu organizační strukturu. Tato struktura je 
nástrojem vedoucích pracovníků k dosažení stanovených cílů se zapojením všech 
zaměstnanců společnosti. Pro dosažení hlavního cíle společnosti delegují vedoucí 
pracovníci dílčí cíle buď určitým pracovním místům, nebo vycházejí ze zažitých 
procesů.1 
1.1.1 Útvarová řídící struktura 
Útvarová řídící struktura je souborem pracovních pozic. Delegace dílčích činností 
k dosažení cíle probíhá tak dlouho, dokud nejsou jednotlivé činnosti přiřazeny 
konkrétnímu zaměstnanci na odpovídající pracovní pozici. V této struktuře funguje 
přísná podřízenost mezi jednotlivými funkcemi a každý pracovník má vždy jednoho 
nadřízeného. Výhodou je větší specializace jednotlivých pracovních pozic2. 
1.1.2 Procesní struktura 
Procesní řídící struktura je souborem procesů a informačního spojení mezi těmito 
procesy. Společnost vymezí procesy potřebné k uspokojení potřeb zákazníka a vytváří 
útvary k naplňování těchto potřeb. Díky zaměření na procesy se kladen větší důraz na 
výstupy procesů a tím i na splnění požadavků zákazníka. 
Řízení a realizace činností nevychází z pracovních pozic, ale z pracovních rolí. 
Role jsou přidělovány pracovníkům podle jejich kompetencí, znalostí, pravomocí a 
způsobilosti. Prioritním zájmem je vždy spokojenost zákazníků, kdy požadavky 
zákazníka určují vlastnosti produktů a služeb. Významnou roli hraje týmová spolupráce, 
komunikace v týmu, systém jasného toku informací mezi vedoucími a koncovými 
pracovníky a podpora projektu nadřízenými pracovníky.    
                                                 
1
 ŠIMONOVÁ, Stanislava. Procesní řízení. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, s. 13 
2
 Tamtéž, s. 13 
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Snahy procesního řízení jsou založeny na pochopení procesů, zjednodušení 
procesů a na efektivním zavádění změn. Nedílnou součástí nově vytvořeného procesu je 
jeho průběžná a neustálá optimalizace a zdokonalování3. 
1.1.3 Divizní organizační struktura 
Divizionální organizační strukturu tvoří divize (střediska), které se vždy zaměřují pouze 
na určitý typ výrobků nebo služeb, místní trh nebo skupinu specifických zákazníků. 
Obchodní společnost je rozčleněna na několik na sobě relativně nezávislých divizí, 
které jsou schopné zajistit přiřazené činností od prvotního zajištění zákazníka až po 
finální realizaci.  
Divizionální struktura se předně využívá u společností s širokou škálou 
samostatných výrobků a služeb. Díky tomuto členění se mohou divize lépe zaměřit na 
přání zákazníků na místních trzích nebo v určitých sférách. 
Výhodou této struktury je decentralizace kontroly a odlehčení zátěže na centrální 
vedení společnosti. Pro každou divizi lze také sestavit vlastní účetní uzávěrku a 
zhodnotit její hospodářské výsledky. Podřízením všech společných úloh pod jednotlivé 
divize může dojít k úspoře nákladů materiálových, finančních i časových.  
Za nevýhodu se považuje nejasnost v oblasti strategického rozhodování, kdy 
vedení jednotlivých divizí může sledováním svých cílů znemožnit realizaci cílů celé 
společnosti. Tato nejasnost při plnění strategických cílů se také může negativně projevit 
na poli inovací. Dalším rizikem se může stát divize tvořící majoritní výsledky, bez 
kterých by společnost nebyla schopná finančně existovat. To může to vést ke snahám 
o úplné osamostatnění divize, či k nevraživosti k ostatním, méně výkonným divizím4.  
1.2 Inovace 
Za inovaci se považuje každé vylepšení produktu nebo procesu, které výrazně podpoří 
přidanou hodnotu služby či výrobku pro zákazníka nebo jakkoliv zlepší postavení firmy 
před konkurencí5. Inovace vzniká vždy v době jejího zavedení do procesů společnosti. 
Inovovat tedy můžeme jak ve fázi nabídky výrobků (služeb) zákazníkům, tak při 
                                                 
3
 FIŠER, Roman. Procesní řízení pro manažery: jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha:   
Grada, 2014, s. 38. 
4
 WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C. H. Beck, 1995.  
5
 KOŠTURIAK, Ján. Inovace: vaše konkurenční výhoda! Brno, Computer Press, 2008, s. 63. 
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procesu přípravy výrobku (služby) i ve fázi samotné realizace zakázky a poskytnutí 
doplňkových služeb. Oproti inovaci se například patent vůbec nemusí dostat do procesů 
probíhajících v organizaci z důvodů vysoké finanční nákladnosti a tedy mizivé přidané 
hodnoty pro podnik.  
1.2.1 Inovace procesů 
Většina podniků na inovace nevsází jako na hlavní nástroj rozvoje a získávání 
konkurenční výhody. Podniky se snaží udržet si svoje postavení na trhu, sázejí na jisté, 
fungující procesy a nepouštějí se do rizikovějších, potenciálně ziskových projektů. 
Neuvědomují si však, že svoji „jistou“ pozici mohou ztratit v konkurenčním boji proti 
podnikům, které tato rizika podstupují6.     
Pro inovace procesů jsou důležité různé názory a zkušenosti všech klíčových 
pracovníků. Pro nastartování inovačního procesu lze využít některé z mnoha 
používaných metod, jako například brainstorming.  
Brainstorming 
Brainstorming je jedna z nejvíce používaných metod pro nastartování inovačního 
procesu. Je to metoda využívající různorodé zkušenosti a znalosti zúčastněných 
pracovníků. Cílem brainstormingu je v krátkém časovém intervalu vygenerovat velké 
množství různých nápadů a myšlenek ke stanovenému tématu.  
Jako téma brainstormingu se stanoví řešení konkrétního problému ve společnosti 
nebo rozvíjení inovativní myšlenky. Brainstormingu se účastní menší počet pracovníků, 
kterých se řešený problém (nápad) dotýká. Při brainstormingu se očekává vyřčení všech 
nápadů, byť na první pohled zdánlivě nelogických, od všech účastníků, aniž by se 
museli obávat nějakého hodnocení ze strany dalších přítomných kolegů. Naopak se 
účastníci nabádají k vyslovení myšlenek volně navazujících na myšlenky již vyřčené7.  
1.3 Proces 
Proces je souborem veškerých konkrétních činností potřebných k úspěšnému dokončení 
dílčího kroku v rámci výroby produktu, nebo poskytnutí služby. Jde o pracovní úkony, 
                                                 
6
 HAVLÍČEK, Karel. Management a controlling: malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola 
finanční a správní, 2011, s. 131 
7
 KOŠTURIAK, Ján. Inovace: vaše konkurenční výhoda! Brno, Computer Press, 2008, s. 136 
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které vedou k přeměně vstupů na výstupy. Každá činnost procesu navyšuje přidanou 
hodnotu na výrobku (službě) proti předcházejícímu kroku. Jednotlivé činnosti v rámci 
procesu tedy přidávají hodnotu na výstupu8.  
1.3.1 Procesní management 
Procesní management označuje všechny činnosti probíhající ve společnosti jako 
procesy. Procesní management se týká plánování a sledování realizace procesů. Každý 
proces lze rozdělit na jednotlivé dílčí činnosti, u kterých můžeme přesně definovat 
začátek a konec a s určenými vstupy definovat finální podobu výstupu. Každé nepřesné 
splnění dílčího kroku procesu negativně ovlivní výstup z procesu.   
Účelem procesu je uspokojení požadavků zákazníků a to jak vnějších, tak 
vnitřních. Vnějším zákazníkem je koncový odběratel služby, popřípadě zboží. Vnitřním 
zákazníkem se rozumí následný proces přeměny vstupu, kdy se jednotliví pracovníci 
podílí pouze na části realizace zakázky. Pracovníci si předávají rozpracované činnosti, 
nebo zboží, tak aby došlo k realizaci projektu podle stanovených směrnic dodržením 
všech sousledných procesů. Procesní management se snaží docílit hladké návaznosti 
všech procesů nezbytných pro realizaci zakázky.  
Kvalitu výstupu ovlivňují znalosti, zkušenosti a dovednosti pracovníků a také 
kvality použitých vstupů. Procesní management také využívá kontroly výstupů i 
průběžných činností k včasnému napravení případných nesrovnalostí.  Zpětná vazba od 
pracovníků, vykonávajících dílčí činnosti slouží ke zdokonalování procesu jako celku a 
zefektivnění realizace jednotlivých procesů.  
Procesní management se zabývá průběžným zlepšováním procesů, aby byla 
společnost schopna vyhovět jak kvalitativním, tak cenovým požadavkům zákazníků. 
Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na moderní technologie, nízké ceny a vysokou 
kvalitu poskytovaných služeb, jsou firmy v rámci konkurenčního boje tlačeny k 
neustálému zlepšování všech procesů. Neschopnost inovace zastaralých procesů se 
může negativně projevit na snížení konkurenceschopnosti společnosti a s tím i snižování 
hospodářského výsledku.  
                                                 
8
 ŠIMONOVÁ, Stanislava. Procesní řízení. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, s. 28 
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1.3.2 Kontrola a hodnocení procesů  
Kontrola procesů probíhá sledováním stanovených ukazatelů, které jsou pro hladký 
průběh procesu důležité. Kontrola se zaměřuje jak na vlastnosti výstupů, tak na 
sledování jednotlivých dílčích činností v procesu.  Doporučení a pokyny pro kontrolu a 
hodnocení procesů jsou stanoveny v normě ISO 90019. Tato norma je vhodná pro 
společnosti všech velikostí a typů. Zavedení normy pomáhá ke zlepšování efektivity 
procesů a systému managementu kvality. 
Analýza a zlepšování procesů 
V organizaci se neustále monitorují, analyzují a zlepšují procesy, aby mohla být 
prokázána shoda na výstupu se směrnicí a normami. To vede k neustálému vývoji 
managementu kvality v podniku. Díky údajům z měření jsou vrcholné orgány 
společnosti schopné se rozhodovat na základě přesných dat. Jako hlavní se v organizaci 
měří vhodnost všech procesů, dále finální produkt, dosažení stanovených cílů a plánů, a 
spokojenost zákazníků. Rozhodujícím hodnocením je pro podnik měření spokojenosti 
zákazníků, které odráží celkovou výkonnost podniku10.  
Měření a monitorování procesů 
K měření vhodnosti procesů musí mít společnost stanovené přesné postupy, které 
mohou dokázat schopnost procesů splnit plánované výsledky. Měření a monitorování je 
taktéž začleněno do procesu jako jeho neoddělitelná součást a provádí se pravidelně, 
úplně a přesně podle požadavků. Použité metody jsou správně a srozumitelně 
identifikovány. Jako základní ukazatele pro monitorování procesů slouží výkonnostní 
ukazatele jako například průměrná doba procesu a její efektivní využití, celkové 
procesní náklady a jejich efektivní využití, efektivnost zaměstnanců a snižování nákladů 
apod. Dále můžeme hodnotit ukazatele efektivity, které ovlivňují spokojenost 
zákazníků. Je to například rychlost řešení neshody po předání zakázky, náklady na 
řešení neshody ke spokojenosti zákazníka, efektivita pracovníků servisní služby a jiné11. 
                                                 
9
 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT: ČSN ISO 9001. Systémy managementu kvality – požadavky. 
Praha: Český normalizační institut, 2010, 56 s. Třídící znak 01 0321. 
10
 ŠIMONOVÁ, Stanislava. Procesní řízení. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, s. 36 
11
 Tamtéž, s. 42 
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Hodnocení zavedených změn 
Výsledky zlepšování procesů slouží vedení společnosti k hodnocení účinnosti 
zavedených změn. Hodnocení slouží k zavádění těchto a dalších změn do strategických 
plánů společnosti.  
1.3.3 Zlepšování procesů 
Pro udržení pozice na trhu, nebo i získání výhodnějšího postavení vzniká v podnicích 
nutnost zlepšování procesů. Při zlepšování procesů mají podniky na výběr z mnoha 
metod jako například PDCA, DMAIC a tzv. reengineering.  
Metoda PDCA 
Jednou z metod, používaných pro zlepšování procesů, je metoda PDCA (Plan – Do – 
Check – Act), které se také podle autora nazývá Demingův cyklus.  
Metoda PDCA neustále zkoumá možnosti zlepšení procesů vedoucí k odstranění 
chyb. Metoda umožňuje jak okamžité, tak dlouhodobé řešení problému. Dočasné 
opatření se zaměřuje na řešení a odstranění problému. Na druhou stranu dlouhodobé 
řešení vyžaduje další zkoumání a odstraňování příčin a tím se zaměřuje na rozvoj celého 
procesu. Při používání této metody je důležité odpovědět na dvě základní otázky: 
• Čeho se snažíme dosáhnout? 
• Jaké změny povedou ke zlepšení procesu? 
 
Obr. 1: PDCA cyklus (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jednotlivé kroky metody PDCA: 
• Plan (plánování): V této fázi dojde k vytvoření konceptu a stanovení cílů pro 
zlepšení procesů nebo výrobků. Na základě plánu se stanoví pokyny pro 
realizaci procesů. Je důležité, aby plánované změny neohrozily spolehlivost, 
bezpečnost a kvalitu zavedených procesů. Podnik stanoví harmonogram 
potřebných školení zaměstnanců a ukazatele, kterými se bude měřit výkon 
aplikovaných změn 
• Do (dělej): V této fázi dojde k realizaci plánu dle stanovených pokynů. Během 
realizace procesů se sledují všechny stanovené ukazatele, které sledují dopad 
zavedení nových procesů.  
• Check (kontroluj): Fáze, ve které se ověřuje účinnost zavedených změn, zda 
změny vyřešily zásadní problémy a vedly k vytvoření přidané hodnoty na 
procesu. V této fázi se také případně upravuje původní plán. 
• Act (jednej): V poslední fázi se na základě kontroly zjištěných výsledků vytvoří 
dlouhodobá opatření, která vedou k trvalému dosahování pozitivních výsledků, 
nebo naopak k odstranění dalších objevených problémů.12  
Metoda DMAIC 
Další metodou pro neustálé zlepšování procesu je cyklus DMAIC(Define – Measure – 
Analyze – Improve – Control). Metoda DMAIC je součástí metody Six Sigma a jde o 
zdokonalený PDCA cyklus. 
                                                 
12
 SOKOVIC, M.; PAVLETIC, D.; PIPAN, K. Quality Improvement Methodologies – PDCA Cycle, 
RADAR Matrix, DMAIC and DFSS. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing 
Engineering [online]. 2010, vol. 43, no. 1, s. 477-478. [cit. 2014-12-7].  
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Obr. 2: DMAIC cyklus (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Jednotlivé kroky metody DMAIC: 
• Define (definuj):  Na základě definice aktuálního stavu procesů stanoví podnik 
cíle a vytvoří harmonogram a časový plán zlepšování.  
• Measure (meř):  Podnik stanoví ukazatele, kterými bude měřit daný proces, a 
díky kterým získá výchozí podmínky a hodnoty aktuálního stavu. 
• Analyze (analyzuj): V této fázi dochází k zjištění původu nedostatků a ověření 
zda je původně navržené řešení schopné tyto nedostatky odstranit. 
• Improve (zlepšuj):  V této (klíčové) fázi dochází ke zlepšení nedostatků 
odstraněním příčin problémů a na základě analýzy jsou provedeny nezbytné 
změny vedoucí ke zvýšení kvality.  
• Control (kontroluj): Zlepšený proces je trvale zaveden a stává se nedílnou 
součástí podnikových procesů. Následně se v této fázi ověřuje, zda je 
implementace nových procesů udržitelná13.  
                                                 
13
 Tamtéž, s. 480-481 
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1.3.4 Procesní řízení a reengineering 
S rozvojem technologii a stále nových objevů na poli materiálů a v neposlední řade i 
procesu přibývá podniků, které své procesy zlepšují pomocí tzv. reengineeringu. Dříve 
byla tato metoda považována za dramatickou změnu všech firemních procesů, avšak 
nyní se pod pojmem reengineering skrývá i soubor malých změn s cílem průběžně 
přizpůsobovat probíhající procesy. 
Po zavedení nového procesu vychází nejčastější změny ze zkušeností pracovníků 
tento proces vykonávajících. Aby se proces uchytil, musí dojít k jeho stabilizaci, kdy 
zúčastnění pracovníci mají proces již zautomatizovaný a proces jako takový vede ke 
splnění plánovaných očekávání. Při řízení procesu dochází díky monitorování a měření 
k jeho průběžné optimalizaci a neustálému zlepšování. K tzv. skokovým změnám pak 
dochází při zjištění závažných nedostatků během řízení procesu. Skokovými změnami 
může být: 
• Reengineering procesu – nahrazení procesu novým a lepším procesem. 
• Redesign procesu jeho přetvořením – provedení markantních změn 
Často jsou pojmy reengineering a redesign zaměňovány, jelikož obojí je markantním 
zásahem do struktury podnikových procesů. 
 
Obr. 3: Procesní cyklus (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na obrázku je znázorněn procesní cyklus vystihující jak možnosti průběžného 
zlepšování, tak situaci skokových změn.  Základem procesního cyklu je definování vize, 
kam podnik cílí, která je následně formulována do konkrétních strategických cílů a 
krátkodobých plánů. 
K reengineeringu přistoupí podnik na základě potřeby radikální změny. Může to 
být způsobeno změnou používaných technologií, které vyjadřují restrukturalizaci všech 
procesů při realizaci zakázek za účelem dosažení přidané hodnoty pro zákazníka nebo 
pro podnik samotný. Reengineering se zabývá dramatickou změnou procesů a nikoliv 
organizační struktury podniku. Výsledkem reengineeringu je podnik s procesním 
řízením a zaměřením na spokojenost zákazníka.14   
                                                 
14
 ŠIMONOVÁ, Stanislava. Procesní řízení. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, s. 46 
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1.4 Logistika 
Logistika se zabývá plánováním, řízením a realizací fyzické přepravy zboží, zásob a 
informací s tím spojených. Smyslem je, aby bylo vše ve stanovený čas na stanoveném 
místě, a to s co nejnižšími náklady.  
Počátky logistiky datujeme již ve starověkém Řecku, kde vznikla potřeba 
organizace zásobování armád mimo domovská území. Potřeba obchodní logistiky, jako 
nástroje snižování nákladů, se objevila začátkem 50. let 20. století.15   
 Logistika se nezabývá pouze přepravou zboží od dodavatele k odběrateli. 
Zabývá se také toky zboží uvnitř podniku, do kterých je zahrnut i systém skladování 
zásob. Optimalizací toků zboží dosáhne podnik minimalizace nákladů16. 
  Tok zboží je ovlivňován počtem a povahou mezičlánků během samotného 
procesů přepravy zboží od výrobce ke koncovému zákazníkovi. Tyto mezičlánky hrají 
nezbytnou roli mezi výrobou a spotřebou. 
 Počet a povaha mezičlánků je ovlivněn několika faktory. Při nákupu 
regionálních výrobků nevzniká potřeba mezičlánků a doprava zboží je realizována 
přímo mezi výrobcem a odběratelem. Naopak při nákupu zboží ze zahraničí vyžaduje 
přeprava zboží k odběrateli minimálně jeden velkoobchodní mezičlánek. Specializovaná 
výroba má taktéž předpoklady pro přímou realizaci dopravy. Hromadná výroba 
vyžaduje zapojení většího počtu mezičlánků do logistického procesu.17 
Větší velikost odběru ovlivňuje cenu a vytváří možnost přímého nákupu. 
Podniky mají snahu snižovat počet mezičlánků při logistickém procesu z důvodu 
vyloučení marží, čímž sníží cenu svých vstupů. V určitých případech je přítomnost 
mezičlánků téměř nemožná. Jde například o dodávky čerstvé zboží s omezenou 
trvanlivostí a dodávek zboží s možností reklamace, či s garancí záručního servisu. 
Vyloučení mezičlánků však může vést k zbytečně velkým zásobám, které s sebou nesou 
i množství logistických nákladů. 
                                                 
15
 OUDOVÁ, Alena. Logistika: základy logistiky. 1. vyd. Kralice na hané: Computer Media, 2013, s. 9.  
16
 Tamtéž, s. 13 
17
 Tamtéž, s. 23 
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1.4.1 Logistické náklady 
Logistické náklady jsou všechny náklady spojené s tokem zboží. Jsou to: 
• systémové náklady na řízení, 
• náklady na zásoby, 
• skladovací náklady, 
• náklady na dopravu, 
• manipulační náklady.18 
 
Systémové náklady na řízení jsou náklady na plánování, realizaci a kontrolu toků zboží 
a informací.  
Náklady na zásobování jsou spojené s udržováním zásob, financováním zásob, 
pojištěním zásob a jiné. 
Skladovací náklady mají fixní složku, která je nezávislá na velikosti skladovaných 
zásob a jde o náklady na provoz skladovacích prostor. Variabilní náklady jsou 
spotřebou zdrojů potřebných ke skladování. Jde například o spotřebu paliva, energie, 
mzdové náklady, pojištění zboží a jiné. 
Náklady na dopravu zahrnují vnitropodnikovou i mimopodnikovou dopravu. 
Náklady na vnitropodnikovou dopravu se dělá na fixní a variabilní. Fixní jsou náklady 
vyvolané provozem logistického systému podniku. Variabilní se pak odvíjejí od 
velikosti dodávky19. Mimopodnikové náklady jsou zahrnuté v ceně zboží, kde si 
dodavatel účtuje mimo svojí marže i náklady na dopravu. 
Manipulační náklady jsou náklady na balení, manipulaci a komplementaci. Opět je 
možné rozdělit manipulační náklady na fixní náklady a variabilní. Fixní zahrnují 
dostupnost potřebného vybavení. Variabilní jsou závislé na množství manipulovaného 
zboží. Patří sem například obalový materiál. 
 
 
                                                 
18
 PRAŽSKÁ, Lenka a Jiří JINDRA. Obchodní podnikání. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002, s. 
598. 
19
 SVOBODOVÁ, Hana a Jaromír VEBER. Produktový a provozní management: [Product and operation 
management]. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2006, s. 117. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PRŮBĚHU 
ZAKÁZKY 
2.1 Popis společnosti 
2.1.1 Představení společnosti 
Společnost Falco computer, s.r.o. (dále jen společnost) byla založena v roce 1993 Mgr. 
Tomášem Rapušákem. Společnost je předním poskytovatelem IT a elektro služeb 
v regionu Velkého Meziříčí. Své služby nicméně dodává i širokému spektru klientů na 
území České republiky a částečně i na území Slovenské republiky. Obraty společnosti 
se v posledních letech pohybují v objemu zhruba 100 milionů Kč bez DPH. Společnost 
má aktuálně kolem 60 zaměstnanců.  
Činnost společnosti můžeme rozdělit na dvě oblasti. A to prodej a poskytování 
služeb v oblasti IT a elektroniky a poskytování komplexních elektroinstalačních služeb. 
Pro domácnosti nabízí společnost velké portfolio elektroniky a příslušenství. 
V kamenné prodejně si může zákazník zakoupit počítač, telefon, či fotoaparát spolu se 
vším doplňkovým zbožím, které je na trhu k dostání. Dále poskytují internetové 
připojení a další služby s tím spojené, jako například registrace domén. 
V současné době je hlavním zdrojem aktivit poskytování elektroinstalačních 
služeb. Společnost poskytuje komplexní služby od instalace silnoproudých a 
slaboproudých rozvodů a systémů, serverů po správu síťových aplikací a firemních 
informačních systémů. Samozřejmostí je také poskytování záručních a pozáručních 
servisních služeb. Své služby nabízejí také formou outsourcingu, kdy zákazník 
nepotřebuje své vlastní odborníky v oblasti IT a elektro pro zajištění plynulého chodu 
svých systémů. Společnost se specializuje na komplexní zajištění potřeb zákazníků 
z veřejného i soukromého sektoru.20  
Ve své bakalářské práci se budu věnovat průběhu zakázky ve středisku 
elektroinstalací.  
  
                                                 
20
 FALCO COMPUTER. O nás. Falcocomputer.cz [online]. ©2012 [cit. 2014-12-7]. 
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Předmět podnikání společnosti 
• poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 
• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení 
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
• poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru21 
 
Většinu obratu společnosti tvoří zakázky na elektroinstalační služby pro velké obchodní 
řetězce, obchodní centra, kancelářské a administrativní budovy a s tím spojená údržba a 
servis. Zakázky společnost získává ve veřejných tendrech, kde hraje roli nejnižší cena, 
která však nesmí být na úkor kvality. Jelikož je v oboru elektroinstalací vysoká 
konkurence, je inovace na všech úrovních základní podmínkou úspěchu.  
Vize a cíle společnosti 
Vizí společnosti je být jedničkou v oboru na lokálním trhu. K e splnění této vize musí 
společnost poskytovat výjimečný produkt, servis a podporu pro své zákazníky. 
Vzhledem k dynamicky se rozvíjejícímu tržnímu segmentu musí společnost podporovat 
novinky a inovace.  K dosažení výjimečného produktu je zapotřebí také dostatek 
kvalifikované pracovní síly a společnost si tak vytyčila cíl být atraktivním 
zaměstnavatelem. Společnost chce také dosáhnout vyšší profitability a zlepšit svoji 
nákladovou efektivitu. To se neobejde bez kvalitně nastavených interních procesů a 
systémů.  
Pro plnění vizí a cílů společnosti je nejdůležitějším kritériem spokojený 
zákazník, který má o společnosti dobré mínění a v případě potřeby vyhledává její služby 
opakovaně. Spokojený zákazník s sebou přináší prosperitu a zisk. 
 
                                                 
21
 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Veřejný rejstřík a Sbírka listin: Výpis z obchodního 
rejstříku. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR, © 2012 – 2014 [cit. 2014-12-7].  
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2.1.2 Organizační struktura společnosti 
Společnost se dělí na čtyři střediska: ekonomické středisko, středisko elektroinstalací, 
obchodní středisko a technické středisko. Jde tedy o divizní organizační strukturu. 
 Ekonomické středisko zajišťuje administrativní agendu pro všechna ostatní 
střediska. Je také zodpovědné za správu financí, mzdový systém a vedení podvojného 
účetnictví. 
 Obchodní středisko se zabývá prodejem spotřební elektroniky, software, 
spotřebního materiálu a příslušenství. Středisko technické zajišťuje podporu prodeje 
obchodnímu středisku. Zabývá se převážně servisními službami k prodávané 
elektronice a poskytuje technické zázemí ke službě internetového připojení. 
 Středisko elektroinstalací se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti 
slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací. V rámci svého portfolia jsou schopni 
svým zákazníkům zajistit technologické instalace rozvodných systémů, záložní zdroje 
elektrické energie, zvukové a světelné rozvody, elektronickou ochranu objektů (ta 
zahrnuje zabezpečovací systémy, sledovací systémy, protipožární signalizace, 
přístupové a identifikační systémy) a mnoho dalšího. 
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Obr. 4: Organizační struktura společnosti Falco computer (Zdroj: Falco computer, s. r. o.) 
 
2.1.3 Středisko elektroinstalací 
Středisko elektroinstalací se dělí na pět oddělení. Obchodní, realizační, projekční a 
servisní oddělení se zodpovídá pouze jednotlivým vedoucím a řediteli střediska, 
zatímco administrativní oddělení spadá taktéž pod ekonomické středisko. Ředitel 
střediska se přímo zodpovídá valné hromadě společnosti složené z jednatelů.  
2.1.4 Druhy zakázek 
Získáváním zakázek jsou na středisku elektroinstalací pověřeni pracovníci obchodního 
oddělení a ředitel střediska. K získání zakázky dochází zpravidla dvěma způsoby.  
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Zakázky malého rozsahu 
Obchodní oddělení je mimo jiné zodpovědné za marketingovou propagaci společnosti. 
Ta má za cíl oslovit co nejširší spektrum veřejnosti, ať již z řad spotřebitelů, tak 
podnikatelských subjektů. Společnost Falco computer si pronajímá reklamní plochu na 
vybraných pravidelných dopravních linkách kraje vysočina. Dále využívá reklamního 
prostoru na rádiu Vysočina. V okolí Velkého Meziříčí lze také zahlédnout několik 
billboardů s reklamou společnosti. V neposlední řadě o sobě společnost dává vědět 
sponzoringem místního basketbalového a fotbalového týmu a několika vybraných 
společenských událostí. Tyto prostředky vedou zákazníky k poptávání 
elektroinstalačních služeb právě u společnosti Falco computer. Takto získané zakázky 
jsou zpravidla malého rozsahu a přináší společnosti vyšší ziskovost, jelikož většinou 
nedochází k účasti ve výběrovém řízení.  Zákazníci také při poptávání služeb požadují i 
zpracování projektu, včetně vytvoření technické dokumentace, čímž je zpravidla 
realizace zakázky při úvodní poptávce téměř jistá. 
Zakázky velkého rozsahu 
Většina obratu střediska elektroinstalací je realizována při zakázkách velkého rozsahu. 
Tyto zakázky jsou úzce spojeny s developerskou stavební činností a společnost do 
zakázek vstupuje jako subdodavatel stavební firmy odpovědné za realizaci celého díla. 
Tyto zakázky jsou zpravidla získávány účastí ve výběrových řízeních. Příprava projektu 
a zpracování dokumentace je realizována investorem, či stavební firmou a to na vlastní 
náklady. Na základě projektové dokumentace sestaví vedoucí realizace první cenový 
návrh. V prvním ani ve druhém kole výběrového řízení nebývá zpravidla o vítězi řízení 
rozhodnuto. Vedoucí realizace během řízení snižuje cenovou nabídku až k minimální 
stanovené marži. Zakázky pod touto marží bývají po započtení režijních nákladů 
zpravidla ztrátové. Nižší marži je však možno odsouhlasit na základě předložení 
písemného požadavku řediteli střediska.  
2.1.5 Realizace zakázek 
Realizace služeb nebo poskytnutí produktu je prováděno za řízených podmínek tak, aby 
měly produkty a služby zákazníkem požadované vlastnosti. Společnost se při 
zpracování požadavků řídí přesně stanovenými podmínkami a své produkty a služby má 
přesně definované. Pro klíčové činnosti jsou ve společnosti přiřazeni vysoce 
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kvalifikovaní pracovníci s odpovídajícím vzděláním v oboru a dostatečnou praxí. Při 
příjímání zakázky je na vedoucím pracovníkovi, aby pečlivě zdokumentoval rozsah 
požadovaných služeb a dokumentaci uložil v zakázkové knize a v elektronickém 
informačním systému. Veškeré požadavky, neshody, změny a nálezy během realizace 
zakázek se taktéž ukládají do zakázkové knihy. 
Všechna použitá zařízení a materiál prochází kontrolou a případnými opravami 
tak, aby vyhovovala požadavkům na realizaci a bezpečnost práce. Zaměstnanci musí být 
na realizaci zakázek připravení po stránce technické i bezpečnostní. Zaměstnanci se řídí 
směrnicemi o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také ISO normami. (upravit) 
Schopnost realizace zakázek se odvíjí nemalou měrou od finanční situace 
společnosti. Při dosažení úvěrových limitů a nedostatku volných finančních prostředků 
by společnost nebyla schopná zajistit dostatečnou kvalitu svých služeb a výrobků.  
Pro realizaci zakázek je nezbytné fungování vnitropodnikové komunikace na 
všech úrovních zúčastněných pracovníků. Tato komunikace probíhá primárně přes 
elektronický informační systém. K řešení nejdůležitějších požadavků zákazníků slouží 
porady a školení.  
2.1.6 Spokojenost zákazníků 
Vztah zákazníka k dodavateli vzniká ve třech etapách. První etapa je vytvářena 
v období poptávky po službách, druhá při vlastní realizaci a třetí v období po realizaci. 
Hlavními faktory, které ovlivňují první etapu, jsou image dodavatele, osobní zkušenost 
zákazníka s produkty dodavatele a názory okolí. Hlavními faktory ovlivňujícími druhou 
etapu jsou úroveň prodeje, cena a kvalita produktu. Hlavními faktory ovlivňujícími třetí 
etapu jsou dostupnost záručního a pozáručního servisu, kvalit a rozsah servisu a způsob 
a rychlost řešení reklamací. Spokojenost zákazníka je monitorována především 
ředitelem střediska a vedoucím střediska. Vyhodnocování získaných údajů zabezpečuje 
ředitel střediska pomocí získaných hodnocení získaných od zákazníků. Hodnocení 
probíhá na základě následujících znaků: 
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Obr. 5: Hodnocení spokojenosti zákazníka (Zdroj: Falco computer, s.r.o.) 
Hodnocení 1 znamená zcela spokojen a hodnocení 5 znamená zcela nespokojen. 
Přidělená váha znaku „X“ odpovídá současné situaci na trhu v ČR. 
Monitorování spokojenosti zákazníků 
Pro monitorování spokojenosti stálých zákazníků jsou vytvořeny hodnotící formuláře. 
Data pro monitorování spokojenosti zákazníka jsou získávána jednak metodami 
přímými, kdy formulář pro ohodnocení jednotlivých znaků vyplňuje sám zákazník, 
jednak nepřímo v případech, kdy je nevhodné požadovat po zákazníkovi vyplnění 
formuláře nebo zákazník vyplnění formuláře odmítá. V takovém případě provede 
vyplnění formuláře vedoucí střediska na základě informací získaných v diskusi se 
zákazníkem. 
Vyhodnocení spokojenosti zákazníků 
Vyhodnocení je prováděno ředitelem střediska na základě hodnotícího formuláře. Jde o 
vážený průměr hodnocení podle váhy znaku „X“ (viz tabulka). 
2.1.7 SLEPT analýza 
SLEPT analýza je prostředkem pro sledování změn okolí. Hodnotí dopady na projekt 
podle následujících hledisek: 
• Sociální hledisko 
• Právní a legislativní hledisko 
• Ekonomické hledisko 
• Politické hledisko 
• Technické hledisko 
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Sociální hledisko 
Společnost sídlí v malém městě. Problémem v sociální oblasti je nedostatek 
kvalifikované pracovní síly. Elektrotechnické vzdělání nabízí v okolí pouze jedna 
střední škola a počet žáků není nikterak závratný. Spousta pracovníků také odchází do 
větších měst (Jihlava, Brno) s vidinou lepších mzdových podmínek.  
Legislativní hledisko 
Forma podnikání společnosti je společnost s ručením omezeným. Společnost je 
držitelem normy ISO 9001:2008, což zaručuje odběratelům určitou úroveň kvality 
práce.  
Ekonomické hledisko 
Služby v oblasti elektroinstalací jsou úzce spojeny se stavebnictvím, které v poslední 
době zažívá oživení. Bohužel je však v této oblasti poměrně vysoká konkurence a 
hlavní roli při získávání zakázek hraje cena. To se negativně odráží na ziskovosti 
společnosti. Společnost sází na inovace v oblasti poskytovaných technologií a snaží se 
tak získat náskok před konkurencí. 
Politické faktory 
Neustále měnící se politické prostředí jak na celostátní úrovni, tak na regionální úrovni 
zatěžuje společnost po administrativní stránce. Společnost předchází problémům v této 
oblasti časnými školeními. 
Technologické faktory 
V oblasti elektroinstalací je vývoj technologií velmi rychlý a neustále se objevují 
novinky, které přitahují pozornost zákazníků. Společnost se snaží držet krok s dobou a 
do nových technologií investuje nemalé prostředky. Tyto nové technologie však 
zaručují kvalitnější služby pro zákazníky pro jejich maximální spokojenost.  
Vyhodnocení SLEPT 
Hlavním rizikem je pro společnost nedostatek kvalifikované pracovní síly. Společnost 
by mohla tento problém odstranit dlouhodobou spoluprácí s místní Střední školou 
řemesel a služeb například ve formě zajištění praxí studentům oboru Elektrikář během 
studia.  
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2.1.8 SWOT analýza 
 
Vyhodnocení SWOT 
Společnosti se daří poskytovat vysoce kvalitní a komplexní služby. Společnost má také 
jasnou představu o strategii v následujících obdobích. Tuto expanzi by však mohly 
ohrozit účetní a evidenční systém uvnitř společnosti. Kompetenční nepřehlednost 
jednotlivých pracovních pozic způsobuje problémy ve vnitropodnikové komunikaci a 
zpomaluje tak některé procesy. Odstranění těchto nedostatků by mohlo vést ke snížení 
režijních nákladů a tím ke zvýšení ziskovosti společnosti.   
Obr. 6: SWOT analýza (Zdroj: Falco computer, s. r. o.) 
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2.2 Standardní průběh zakázky 
2.2.1 Evidence zakázky 
Zakázku na středisku elektroinstalací zaeviduje první zaměstnanec, který s novou 
zakázkou přijde do styku do elektronického informačního systému nebo na zakázkový 
list. Obvykle to bývá ředitel střediska, vedoucí střediska, nebo obchodník. Zakázku 
zaměstnanec založí pod názvem, který se řídí následujícími pravidly: 22 
1. číslo zakázky (S – sítě, 06 – rok, 001 – pořadí) 
2. jméno objednatele 
3. jméno koncového zákazníka (nepíše se ji-li zároveň objednatelem) 
4. popis prováděných činností 
Příklad: S06027 IBM Pha Kaufland Kladno rozšíření o 3 vývody 
Jde o dvacátou sedmou zakázku střediska elektroinstalací v roce 2006, 
objednatelem je IBM ČR se sídlem v Praze, která objednala rozšíření strukturované 
kabeláže o 3 datové vývody v obchodním domě společnosti Kaufland v Kladně. 
Podmínky vzniku a založení zakázky 
Zakázka vzniká a je založena na základě: 
- cenové poptávky zákazníka (to jen v případě, že je téměř jistá realizace zakázky, 
zákazníkem může být přímo investor nebo vyšší dodavatel stavby) 
- přímé cenové nabídky investorovi na realizaci (to v případě, že je jistá realizace 
zakázky a jde jen o výběr technického řešení nebo o výši nabídkové ceny) 
- v případě realizace zakázky (potvrzené objednávky, v případě realizace zakázky 
s dlouhodobými partnery lze připustit se souhlasem ředitele střediska zahájení 
prací před obdržením objednávky) 
Zaměstnanec zaeviduje zakázku do elektronického informačního systému do seznamu 
přijatých objednávek. 
                                                 
22
 FALCO COMPUTER, S.R.O. PŘÍRUČKA KVALITY. Velké Meziříčí, 2015. 
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Obsah objednávky 
- Objednávka zpravidla obsahuje následující údaje: 
· identifikační znaky zákazníka (název firmy, adresu, telefon/fax, 
kontaktní osobu) 
· IČO, DIČ 
· Typ, název a množství požadovaných služeb/produktů 
· dodací termín 
· požadavky zákazníka 
- Dále může obsahovat doplňující údaje: 
· způsob předání předmětu plnění včetně způsobu jeho dopravy 
· technickou dokumentaci týkající se produktu 
· případnou odvolávku na nabídku23 
2.2.2 Přezkoumání smlouvy 
V rámci úvodní analýzy přijaté poptávky posuzuje vedoucí realizace požadavky 
zákazníků z hlediska možnosti jejich standardní realizace. V případě, že poptávka 
obsahuje nestandardní požadavky, vyžádá si vedoucí realizace písemné stanovisko 
ředitele střediska k naplnění těchto požadavků.  
Ředitel střediska zajistí technické prošetření případných nestandardních 
požadavků prostřednictvím odborných pracovníků, kteří mají kompetenci přímého 
jednání se zákazníkem. V případě, že požadavky přesahují jejich znalosti, požádá ředitel 
střediska o posouzení externí specialisty. Na základě výsledků kladné analýzy poptávky 
vypracuje vedoucí realizace nabídku.  
Po přezkoumání a schválení nabídky je nabídka zaevidována do seznamu 
nabídek v elektronickém informačním systému a je zaslána zákazníkovi faxem, dopisem 
nebo e-mailem. Pokud je výsledkem návrh k zamítnutí objednávky, po předchozím 
schválení ředitele střediska, je zamítnutí zaevidováno do elektronického informačního 
systému. Zamítnutí je zasláno zákazníkovi faxem, dopisem, emailem. 
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 FALCO COMPUTER, S.R.O. PŘÍRUČKA KVALITY. Velké Meziříčí, 2015. 
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Na středisku elektroinstalací je vyžadována objednávka formou písemnou, 
elektronickou nebo faxovou. Vedoucí realizace objednávku zaeviduje do elektronického 
informačního systému - Seznamu přijatých objednávek, vytiskne ji (v případě 
elektronického obdržení) a archivuje. 
2.2.3 Realizace zakázky 
V návaznosti na proces přezkoumání požadavků týkajících se produktu jsou stanoveni 
pracovníci, kteří zodpovídají za rozhodnutí o zahájení realizace produktu, prověření 
úplnosti dokumentace, nářadí, pomůcek, měřidel a stavu materiálů ve skladu a 
zajišťování případných kooperačních dodávek.  
Na základě objednávky nebo smlouvy zajistí vedoucí realizace zařazení zakázky 
do plnění a předá projekt managerovi realizační skupiny potřebnou dokumentaci 
(projekt, nabídkový dokument, výpis materiálu, slovní instrukce, kontakty na zákazníka, 
způsob měření a používaná měřidla), která stanovuje posloupnost jednotlivých operací 
včetně činností, které musí vykonávat, aby byla zajištěna kvalita v rámci realizace 
zakázky. Projekt manager přebere veškerý materiál pro realizaci zakázky u dodavatelů 
nebo na skladu Falco computer, s. r. o. V případě, že projekt manager zjistí nedostatky, 
zajistí ve spolupráci s vedoucím střediska nápravu. Dále projekt manager zajistí 
potřebné nástroje, pomůcky a měřidla, koordinuje činnost případných subdodavatelů. 
Za sledování, řízení výrobního procesu a objednávání subdodavatelů odpovídá vedoucí 
střediska.  
Vlastní instalaci provádí pod vedením projekt manager zaměstnanci podle norem 
ČSN, EN, popř. ISO, podle pokynů pro instalaci a podle vnitropodnikových nařízení. Po 
instalaci provedou zaměstnanci měření, které odpovídají zvolenému typu rozvodů 
(silových nebo slaboproudých). Toto měření je součástí projektové dokumentace 
skutečného stavu a musí odpovídat požadavkům norem. Výsledky vlastních měření jsou 
zaznamenány v elektronickém informačním systému. Při zjištěných neshodách 
postupují zaměstnanci v souladu s podnikovou směrnicí upravující odstranění neshod. 
Vedoucí střediska zajistí sepsání předávacího protokolu a jeho podepsání oběma 
stranami, objednatelem i zhotovitelem. Podpis vedoucího střediska popř. ředitele 
střediska na předávacím protokolu je současně označením o uvolnění produktu a 
označením stavu po kontrole a zkouškách.  
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Po dokončení zakázky probíhá úplná kontrola všech náležitostí a případné 
odstranění neshod tak, aby reálný stav odpovídal původnímu projektu.  
2.2.4 Fakturace zakázky 
Fakturace probíhá po podepsání předávacího protokolu zákazníkem. Vedoucí realizace 
předá veškeré podklady účetnímu oddělení, které na základě reálné spotřeby zdrojů 
vystaví zákazníkovi konečnou fakturu. Fakturu schvaluje ředitel střediska. 
2.2.5 Zjištěné nedostatky střediska elektroinstalací 
Složitá organizační struktura 
Při realizaci zakázek dochází k zapojení velmi vysokého počtu osob do rozhodovacího 
procesu. Tím se celý proces jednak prodlužuje, ale také není možné určit osobu 
zodpovědnou za bezproblémový průchod zakázky. Společnost má velmi mnoho 
manažerských pozic. Patří mezi ně ředitel střediska, vedoucí střediska, vedoucí zakázek, 
vedoucí realizace a také vedoucí ostatních oddělení na středisku. Proces schvalování je 
nemotorný a mnohdy není společnost schopna pružně reagovat na akutní poptávku.  
Neefektivní vedení střediska 
Ze složitého systému organizační struktury vyplývá neefektivnost vedení střediska. Pro 
ředitele střediska je velmi náročné sestavit výroční zprávu o hospodaření střediska, 
jelikož v podstatě není schopen přesně vyčíslit veškeré náklady na zakázku. Dochází 
také k potížím s logistikou. Kompetence na objednávání materiálů a zajišťování 
subdodavatelských služeb má více pracovníků a tak dochází k dvojímu objednání 
materiálů, případně k opomenutí jeho objednání. Z toho pak vyplívají nadbytečné 
náklady střediska, jelikož materiál zajištěný na poslední chvíli nemusí dodavatel 
poskytnout za původně dojednané ceny. Režijní náklady jsou taktéž řízeny velmi 
neefektivně. Zaměstnanci nemají odpovědnost za udržování technických prostředků 
(dopravní prostředky, nástroje a jiné) a dochází k jejich velmi rychlému opotřebení, 
které se povětšinou řeší vyřazením a zakoupením prostředku nového.   
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Neefektivní účetní systém zakázek 
Opět díky neefektivnímu rozdělení kompetencí pracovníků dochází k zmatečné evidenci 
zdrojů spotřebovaných na zakázky jak interních, tak externích (mezi interní zdroje 
řadíme pracovní sílu a technologická zařízení, mezi externí pak dodávky materiálu a 
služeb). Často dochází k neevidování odpracovaných hodin ke konkrétním zakázkám, 
díky čemuž není možné sledovat finanční toky zakázek v reálném čase a následné 
vyhodnocení výnosu ze zakázky je díky tomu velmi obtížné.  
Špatně nastavený systém vyplácení odměn 
Všichni zaměstnanci na vedoucích pozicích jsou hodnoceni a odměňování na základě 
obratů, které díky jejich činnosti středisko vykázalo. Takto motivovaní zaměstnanci se 
zaměřují pouze na velikost zakázek a nehledí přitom na jejich ziskovost. Často jsou 
odmítány zakázky malého rozsahu, i když případný zisk může být vyšší než u zakázek 
velkého rozsahu. Díky tomuto systému odměňování taktéž nikomu příliš nezáleží na 
efektivitě režijních nákladů.  
2.2.6 Důsledek zjištěných nedostatků 
Prvotním důsledkem tohoto systému řízení jsou samotné ekonomické výsledky 
společnosti. Při zkoumání účetních závěrek je jasné, že společnost negeneruje téměř 
žádný zisk a nepřináší tedy ani žádnou hodnotu pro vlastníky.  
Tabulka 1: Vybrané finanční ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování dle obchodního rejstříku) 
Vybrané ukazatele v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 
Výnosy 80256 89967 162370 105322 103068 
VH za účetní období 693 390 28 186 124 
Krátkodobý finanční majetek 1669 538 1427 282 509 
Vlastní kapitál 7332 8025 8415 8443 8629 
Cizí kapitál 29182 38102 63858 45832 39563 
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3 Kalkulace nákladů vybrané standardní zakázky 
• Typ zakázky: Kamerové systémy, osvětlení a instalace síťových prvků pro 
kancelářské prostory v Ostravě 
• Objem zakázky: 1 300 000 Kč (cca 1,5% obratu) 
• Doba trvání realizace: 4 týdny 
• Objem prací: 3000 hodin 
Tabulka 2: Kalkulace nákladů vybrané zakázky (Zdroj: Vlastní zpracování dle materiálů společnosti) 
Pořadí činnosti Činnost Doba trvání Náklady 
1 Evidence zakázky 1 hodina 300 Kč 
2 Schvalovací proces 3x 1 pracovní den 3x 4800 Kč 
3 Vypracování nabídky 3x 1 pracovní den 3x 2700 Kč 
4 Uzavření smlouvy 3 hodiny 5000 Kč 
5 Zajištění potřebných zdrojů 4 hodiny 1200 Kč 
6 Zajištění materiálu 1 pracovní den 502 700 Kč 
7 Doprava na místo určení 6 hodin 25 000 Kč 
8 Instalace 24 pracovních dní 652 250 Kč 
9 Kontrola a předání díla 1 pracovní den 12 000 Kč 
10 Fakturace 1 pracovní den 6 000 Kč 
 
Celkové náklady na zakázku 1 226 950 Kč 
Výnos ze zakázky 73 050 Kč 
3.1 Zvýšení nákladů vlivem nedostatků 
V den zahájení realizace zjistil projekt manager, že došlo k opomenutí objednání 
vyvazovací pásky pro uchycení kabeláže. Dodavatel přislíbil dodatečnou dodávku 
pásky až následující týden a proto byl projekt manager nucen tuto pásku zakoupit 
v maloobchodní prodejně Bauhaus. Velkoobchodní cena této pásky je 200 Kč za 10 
metrů, zatímco maloobchodní cca 1000 Kč za 5 metrů. Tím vznikl dodatečný náklad 
9 000 Kč. 
V případě opomenutí objednání ve větším rozsahu by byly dodatečné náklady 
mnohem vyšší. Mohlo by také dojít k nedodržení termínů, které jsou většinou zatíženy 
smluvní pokutou.  
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
Cílem mého návrhu bude odstranění zjištěných nedostatků ve společnosti tak, aby došlo 
ke snížení celkových nákladů střediska elektroinstalací. Toho chci dosáhnout 
vytvořením nové organizační struktury spolu s vytvořením mapy kompetencí, 
pravomocí a zodpovědnosti jednotlivých pracovních pozic.   
4.1 Organizační struktura a mapa kompetencí 
Pro jednodušší komunikaci během interních procesů je nutné snížit počet zapojených 
zaměstnanců na manažerských pozicích do rozhodovacího procesu. Celkově se počet 
manažerských pozic snížil, jak vidíme na nové organizační struktuře střediska 
elektroinstalací.  
Obr. 7: Nová organizační struktura střediska elektroinstalací (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Ředitel střediska, vedoucí střediska a projekt manager jsou manažerské pozice, které 
zůstaly oproti původní organizační struktuře zachovány.  
Projekt manager získal kompetence nutné k realizaci celé zakázky. Je 
zodpovědný za průběh zakázky od jejího získání, přes ocenění až po samotnou realizaci 
zakázky. V jeho kompetenci je nově i komunikace s dodavateli materiálu a má tak 
přímý vliv na veškeré náklady spojené se zakázkou.  
Vedoucí střediska má za úkol dohlížet na administrativní středisko, skladovací 
prostory, údržbu věcí movitých a zajišťuje dostatečné množství lidských zdrojů. Jeho 
úkolem je tedy podpora realizačního týmu a maximalizace efektivity nákladů. 
Ředitel střediska je kontrolním orgánem a zodpovídá za správné provedení 
realizace a za veškeré výdaje střediska.  Jeho druhým úkolem je řízení obchodní 
činnosti střediska.  
Proces realizace nově vypadá takto: 
 
Obr. 8: Průběh zakázky (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Příjem a schválení zakázky 
Zakázky jsou získávány v rámci obchodní činnosti společnosti. Získáváním zakázek 
jsou pověřeni obchodníci. Za obchodníka považujeme zaměstnance obchodního 
oddělení, ředitele střediska a projekt managera. 
Zaměstnancem zodpovědným za průběh celé zakázky je projekt manager. Ten 
získává kompetence k řízení zakázky ihned po jejím získání a jeho prvotní povinností je 
evidence zakázky do elektronického informačního systému. Postup při evidenci je 
uveden ve směrnici. Dalším krokem je posouzení lukrativnosti. Zde je plně 
v kompetenci managera, zda zakázku vyhodnotí jako ziskovou a začne se jí blíže 
zabývat. Po obdržení projektové dokumentace ocení projekt manager zakázku dle 
vnitropodnikové směrnice.  
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• Zakázka se standardními parametry 
o V objemu do 5. mil. Kč  
o Marže na materiálu nad minimální určenou hranici 
o Pravidelná dodávka stálému odběrateli 
• Zakázka s nestandardními parametry 
o V objemu nad 5. mil. Kč 
o Marže pod minimální určenou hranici 
o Neobvyklá technická řešení 
o Požadavek na zpracování kompletní projektové dokumentace 
 
V případě standardní zakázky vypracuje projekt manager návrh a obvyklou cestou ho 
doručí zákazníkovi. V případě nestandardní zakázky je do celého procesu ještě před 
doručení návrhu zákazníkovi zapojen ředitel střediska, který rozhodne o lukrativnosti 
zakázky, a buď ji odsouhlasí, nebo ukončí. Pokud zákazník návrh neschvální, dojde 
k opakování procesu ocenění zakázky. Projekt manager vyjednává nižší cenu materiálu 
u dodavatele, případně snižuje i celkovou marži. Tento proces se opakuje do té doby, 
dokud zakázka není odmítnuta společností jako nelukrativní, či zákazník neukončí 
výběrové řízení. Po schválení návrhu zákazníkem dojde k finálnímu schválení projektu 
ředitelem střediska a následnému podpisu smlouvy mezi zákazníkem a společností, 
zastoupené ředitelem společnosti.  
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Obr. 9: Příjem a schválení zakázky (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Realizace zakázky 
Po sepsání smlouvy se zákazníkem dochází k samotné realizaci zakázky. V prvotní fázi 
zajistí projekt manager dodávku materiálu přímo na staveniště (just in time). Jeho 
zodpovědností je zajistit dodávky přesně ve stanovený čas a v potřebném množství. 
Tento způsob dodávek vede ke snížení nákladů na skladování materiálu. Jelikož je 
zajištění materiálu v kompetenci pouze jediného zaměstnance, minimalizuje se riziko 
dvojího objednání, či neobjednání některé položky ze seznamu materiálu. 
 Následně vznese projekt manager požadavek k vedoucímu střediska na 
technologické prostředky a lidské zdroje. Vedoucí střediska přidělí šéfmontéra 
s pracovní skupinou techniků, aby byl naplněn požadovaný týdenní hodinový fond 
prací, a zadá skladníkovi úkol připravit v určený den požadované vybavení. Vedoucí 
střediska taktéž zarezervuje pro pracovní skupinu dopravní prostředky do knihy jízd.  
 Projekt manager následně zajistí přepravu všech zdrojů na staveniště. Zde za 
realizaci odpovídá šéfmontér. Ten na základě týdenního rozpisu prací koordinuje 
pracovníky a ručí projekt managerovi za dodržení harmonogramu. Zajišťuje také 
dodržování bezpečnostních pravidel práce na staveništi a dalších předpisů a nařízení. 
Šéfmontér průběžně zaznamenává provedené práce do dokumentace (montážní deník) o 
skutečném provedení. Během realizace zakázky projekt manager koordinuje logistické 
procesy se snahou o minimalizaci nákladů. Do elektronického informačního systému 
zaznamenává projekt manager v reálném čase spotřebu materiálu a počet 
odpracovaných hodin. Díky srovnání těchto reálných nákladů s plánovanými má vedení 
střediska přehled o dodržování finančního plánu. V případě vyšší nákladovosti zajistí 
projekt manager souhlas zákazníka s navýšením ceny zakázky o dodatečné náklady. 
Minimálně jedenkrát týdně zkontroluje projekt manager montážní deník a zajistí podpis 
provedených prací odpovědnou osobou ze strany zákazníka.  Všechny tyto činnosti se 
opakují, dokud není realizace dokončena.  
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Obr. 10: Samotná realizace zakázky (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Kontrola zakázky 
Po dokončení realizačních prací zodpovídá šéfmontér za řádné fungování všech 
instalovaných systémů. Dle montážního deníku zkontroluje provedené práce a 
příslušnými měřidly zjistí kvalitu provedené práce. V případě nalezení neshod zajistí 
šéfmontér jejich odstranění tak, aby výsledný produkt odpovídal projektové 
dokumentaci.  
 Pokud je zajištěna odpovídající činnost všech systémů, uzavře šéfmontér 
montážní deník. Projekt manager následně svým podpisem stvrdí pravdivost a správnost 
všech údajů. Projekt manager připraví předávací protokol a předloží jej k podpisu 
zákazníkovi. Ten svým podpisem stvrzuje, že dílo bylo předáno v požadovaném stavu a 
odpovídá projektové dokumentaci. Následně předávací protokol podepíše projekt 
manager a dílo je tím předáno zákazníkovi. 
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Obr. 11: Kontrola zakázky (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Fakturace 
Projekt manager odpovídá za evidenci veškerých nákladových položek spojených se 
zakázkou. Před vystavením faktury zkontroluje projekt manager zaevidování veškerých 
využitých zdrojů a zakázku v elektronickém informačním systému uzavře. Tímto 
krokem dostane administrativní oddělení pokyn k vystavení faktury. Před zasláním 
faktury zákazníkovi zkontroluje ředitel střediska, zda odpovídá sjednaná cena 
fakturované ceně a zda byly zaúčtovány případné položky nad rámec původní smlouvy.  
Ředitel střediska a generální ředitel jsou jediní kompetentní k podpisu vystavené 
faktury. Bez podpisu jednoho z ředitelů nesmí být vystavená faktura zaslána 
zákazníkovi k úhradě.  
Vyhodnocení zakázky 
Vyhodnocení zakázky provádí ředitel střediska na základě nákladů evidovaných 
v elektronickém informačním systému. V systému jsou řediteli k dispozici údaje o 
hrubém výnosu ze zakázky. Díky novému systému evidence fixních nákladů střediska 
také ředitel analyzuje příspěvek na úhradu fixních nákladů u jednotlivých zakázek. 
Příspěvek na úhradu fixních nákladů je vyčíslován rozpuštěním fixních nákladů na 
zakázky střediska elektroinstalací dle celkového objemu. Po započtení příspěvku na 
úhradu fixních nákladů vyčíslí ředitel střediska čistý zisk ze zakázky.  
 Tyto údaje slouží k vyhodnocení zakázek vzhledem k jejich náročnosti a 
ziskovosti. Vyhodnocení zakázek prezentuje ředitel střediska v intervalu jednoho 
měsíce valné hromadě společnosti.  
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4.2 Důsledky aplikace změn 
4.2.1 Průběh zakázky 
Díky zpřehlednění organizační struktury a zjednodušení mapy kompetencí získala 
realizace zakázek mnohem hladší průběh. V úvodním procesu schvalování zakázky 
došlo ze strany společnosti k  urychlení celého procesu a to díky předání velké části 
pravomocí a odpovědnosti jednotlivým projekt managerům. Ti jsou schopni připravit 
celou zakázku pouze vlastní činností a zapojení dalších manažerských pozic je nyní 
minimální. To se odráží i ve schopnosti společnosti reagovat dříve a pružněji na potřeby 
zákazníků k jejich vyšší spokojenosti.  
4.2.2 Určení zodpovědné osoby 
V rámci střediska elektroinstalací je nyní také mnohem jednodušší určit osobu 
zodpovědnou za průběh určitých činností. Za samotnou realizaci odpovídá téměř 
kompletně projekt manager. Vedoucí střediska zajišťuje podporu v podobě přidělování 
vnitřních zdrojů realizačním týmům a zajišťuje maximální efektivitu vynaložených 
fixních nákladů. Ředitel střediska je kontrolním orgánem, který dohlíží na správný 
postup projekt managerů během realizace zakázky, stejně jako na efektivitu fixních 
nákladů střediska. Jeho zodpovědností je též řízení obchodní činnosti střediska. 
4.2.3 Systém evidence nákladů střediska 
Převedením odpovědnosti za evidenci zakázky na projekt managera již nedochází 
k obtížnému vyčíslování nákladů na zakázku. Veškeré náklady je projekt manager 
povinen zaznamenávat do elektronického informačního systému v reálném čase. Díky 
této evidenci a zavedení systému dodávek přímo na staveniště je také eliminována 
možnost opomenutí, případně zdvojení objednání materiálu.  
4.2.4 Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců 
Díky novému systému evidence získá ředitel střediska nejen přehled o užitečnosti 
vynaložených zdrojů, ale také o výkonnosti jednotlivých projekt managerů. Nový 
systém odměňování je založen na ziskovosti zakázek a týmy pod vedením projekt 
managerů jsou každoročně odměňovány na základě čistého zisku provedených realizací. 
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4.3 Kalkulace nákladů vybrané standardní zakázky po zavedení změn 
Přínosem mého návrhu je eliminace možnosti opomenutí, či zdvojení objednání 
materiálu u kterékoliv zakázky a snížení nákladů na skladování materiálu při zavedení 
principu dodávek materiálu just in time. 
Tabulka 3: Kalkulace nákladů po zavedení změn (Zdroj: Vlastní zpracování dle materiálů společnosti) 
Pořadí činnosti Činnost Doba trvání Náklady 
1 Evidence zakázky 1 hodina 300 Kč 
2 Schvalovací proces 
3x 1 pracovní den 3x 2700 Kč 
3 Vypracování nabídky 
4 Uzavření smlouvy 3 hodiny 5000 Kč 
5 Zajištění potřebných zdrojů 4 hodiny 1200 Kč 
6 Zajištění materiálu 1 pracovní den 502 700 Kč 
7 Doprava na místo určení 6 hodin 4000 Kč 
8 Instalace 24 pracovních dní 652 250 Kč 
9 Kontrola a předání díla 1 pracovní den 12 000 Kč 
10 Fakturace 1 pracovní den 6 000 Kč 
 
Celkové náklady na zakázku 1 191 550 Kč 
Výnos ze zakázky 108 450 Kč 
Na této konkrétní zakázce by nový systém mohl ušetřit na nákladech 35 400 Kč. Toho 
bylo dosaženo snížením nákladů na proces schvalování, kdy odpadla nutnost konzultace 
s nadřízenými a schvalování je plně v kompetenci projekt managera. Další snížení 
nákladů proběhlo díky zavedení systému Just in time. Jelikož dodavatel poskytuje 
v rámci ČR dopravu zdarma, byly eliminovány náklady na dopravu materiálu na místo 
realizace.  
4.4 Podmínky návrhu řešení 
Zavedení navrhovaných změn vyžaduje nemalé množství času. Středisko 
elektroinstalací dostalo novou organizační strukturu. Ke změnám došlo na takřka všech 
manažerských pozicích. Krom ředitele střediska a vedoucího střediska zůstala pouze 
jedna další manažerská pozice, a to projekt manager., kterému se však zásadně změnila 
pracovní náplň. Zrušení ostatních manažerských pozic není podmíněno propouštěním. 
50 
 
Na vedoucí pozice na středisku elektroinstalací byly vždy vyžadovány odborné znalosti 
z oboru elektroinstalací, a proto jsou všichni tito vedoucí pracovníci způsobilí zastávat 
post projekt managera. Tato pozice zahrnuje soustavné vykonávání obchodní, vedoucí, 
kontrolní a evidenční činnosti.  
Přetvoření vedoucích pracovníků na projekt managery je podmíněno absolvováním 
systému školení, který všechny tyto pracovníky na novou pozici důkladně připraví. 
Během prvního měsíce zavádění nového systému absolvují projekt manageři školení 
vždy 2x týdně v rozsahu celé pracovní doby. Druhý měsíc budou tato školení pouze 1x 
týdně. Cílem školení je naučit projekt managery efektivní práci v elektronickém 
informačním systému, zlepšit jejich obchodní dovednosti a trénovat jejich schopnosti 
vedení týmu.  
Cenová kalkulace nákladů na zavedení navrhovaných změn 
Pro přechod na nový systém je zapotřebí následujících činností: 
• Administrativní změny 
o Nové pracovní smlouvy s projekt managery 
o Změny v interních dokumentech – mapa kompetencí 
o Nové popisy pracovních pozic u projekt managera a vedoucího střediska 
• Školení projekt managerů 
o Náklady na školitele 
o Náklady na zaměstnance po dobu školení 
Tabulka 4: Náklady na zavedení nového systému (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 Doba trvání Náklady 
Nové pracovní smlouvy 4 pracovní dny 6 000 Kč 
Změna interních dokumentů 5 pracovních dní 10 000 Kč 
Nové popisy pracovních pozic 10 pracovních dní 20 000 Kč 
Náklady na školitele 12 pracovních dní 60 000 Kč 
Náklady na zaměstnance 12 pracovních dní 156 600 Kč 
Celkové náklady  252 600 Kč 
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ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce bylo na základě teoretických poznatků aplikovaných na analýzu 
současného stavu zakázek ve společnosti Falco computer objasnit nedostatky během 
průběhu zakázky a navrhnout jejich odstranění, aby došlo k zefektivnění průběhu 
zakázky s přínosem pro společnost a zákazníky. 
 Prvotním zjištěním byla skutečnost, že společnost negeneruje téměř žádný zisk, 
a tedy ani nepřináší hodnotu pro vlastníky. Můžeme vidět, že obrat společnosti je 
poměrně vysoký a společnost nemá problém se získáváním dostatečného počtu zakázek. 
Z interních dokumentů vyplývá, že reklamace společnost vyřizuje pouze výjimečně. 
 Proto jsem se ve své práci zaměřil na informační toky v rámci střediska, 
kompetence jednotlivých pracovních pozic a materiálové toky.  Podařilo se mi odhalit 
několik zásadních nedostatků, které průběh zakázky zpomalují a umožňují vzniknout 
událostem, jako je například nedostatek materiálu, či naopak jeho přebytek.  
 Mnou navrhované řešení snížilo náklady na vybranou zakázku o 35 400 Kč. To 
se podařilo díky zjednodušení informačních toků v průběhu zakázky. Toho jsem dosáhl 
snížením počtu zapojených osob do rozhodovacího procesu a zavedením systému 
dodávek materiálu na staveniště přímo od dodavatele just in time, který výrazně 
zjednoduší toky materiálové. Z dlouhodobého hlediska můj návrh přispívá k vyšší 
ziskovosti střediska, jelikož zpřísňuje evidenci nákladů během průběhu zakázky a 
zavádí systém odměňování vedoucích pracovníků na základě ziskovosti střediska, 
nikoliv obratu. Jako vedlejší produkt můj návrh také zkracuje dobu mezi prvotním 
kontaktem se zákazníkem a zasláním nabídky. Zákazník by tak do druhého dne měl mít 
k dispozici nabídku společnosti na realizaci projektu.  
 Celkové náklady na zavedení mnou navrhovaného systému řízení zakázek činí 
252 600 Kč, což je v obratu poměrně zanedbatelná část, která by však mohla přinést 
mnohem vyšší zisky.  
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